

Die Kostenerhöhung ergibt sich aus gestiegenen Material- und Lieferpreisen, Mehrmengen sowie Bauverzögerungen beim Einbau der Stahlträger gem. Vorgaben des Statikers bzw. durch Lieferverzögerungen (z.B. bei der Innendämmung oder dem Warmwasserspeicher). Durch die Verzögerungen können auch die Folgegewerke den ursprünglichen Bauablaufplan nicht einhalten.

Der Antrag wurde durch den Programmbegleiter und die Verwaltung geprüft und die neuen förderfähigen Kosten wurden mittels Anpassung der Kostenerstattungsbetragsberechnung bestimmt. Auf dieser Grundlage empfiehlt die Verwaltung den Abschluss eines Nachtrages zur Fördervereinbarung Nr.1399159/051/3309 vom 15.10./18.10./18.10.2021 mit folgender Finanzierung:

Gesamtkosten (lt. Fortschreibung Kostenberechnung):	1.842.407,68 EUR
zuwendungsfähig nach RL StBauE:	1.840.503,68 EUR
Fördersumme gemäß KEB-Berechnung:	869.178,99 EUR
Förderung Bund/ Land:	579.452,66 EUR
Eigenanteil Stadt:	289.726,33 EUR
Eigenanteil Bauherr:	973.228,69 EUR

Die Finanzierung des Vorhabens inkl. Kostenerhöhung soll mit Fördergeldern des Programmes „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Programmteil Aufwertung“ in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 erfolgen. Der angepasste Durchführungszeitraum gem. Antrag des Eigentümers vom 02.08.2022 erstreckt sich von November 2021 bis Ende Februar 2023. Die zugehörigen Haushaltsmittel der Stadt sind verfügbar und werden im Haushalt für die genannten Jahre eingestellt/angepasst.

Abstimmungsergebnis:

gesetzl. Anzahl der Mitglieder	21
davon anwesend	16
Ja-Stimmen	16
Nein-Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0
Befangenheit	0

III. tatsächlicher Beschluss

Der Beschluss entspricht dem Beschlussvorschlag.

IV. Beurkundung

Olbernhau, den 16.02.2023

Jörg Klaffenbach
Bürgermeister

(Siegel)

Steffi Mazanec
Schriftführer